



**Ελληνική Δημοκρατία
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αρ. Απόφ. : 201/2018

Πληρ. : Π. Παυλίδης- Τηλ.2343350122 - e-mail : dimospaionias.ds@gmail.com

ΘΕΜΑ 22^ο

(Ημερήσιας διάταξης)

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών»

Σήμερα την **25-09-2018** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **19.00** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **16.640/21-09-2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου **67 του ν.3852/2010**.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του **Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης**) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (22) :

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ	
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ	ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ	ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ	ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (5) :

ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΟΛΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του **Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης**) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (14):

ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ	ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ	ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ	ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ	ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ	ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (17):

ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΡΙΒΑΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ	ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ	ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ	ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ	ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΣΤΑΘΗ	

***Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση και ψήφιση του παρακάτω θέματος:
-Έγκριση μελέτης του έργου «Σημειακές τεχνικές παρεμβάσεις – συντηρήσεις τεχνικών υποδομών οικισμών Δ.Ε. Γουμένισσας».**

Μετά την συζήτηση και ψήφιση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δ.Σ. Συμμεωνίδου Σοφία.

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων κ. Απουσιδή Θεόδωρο ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παιονίας η οποία έχει ως εξής :

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΑΟΥΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε.Δ.Ε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο αρχικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 9677,42€ για εργασίες, με Γ.Ε. & Ο.Ε, με απρόβλεπτα και ποσό Φ.Π.Α 2322,58,00€ (24,00%) . Η δημοπρασία του έργου πραγματοποιήθηκε την 21/11/2017 και το υπ' αριθμό 24297/21-11-2017 Πρακτικό Δημοπρασίας της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 189/ 2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παιονίας. Με την υπ' αριθμό 11/ 2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παιονίας εγκρίθηκε ο οριστικός Ανάδοχος της Δημοπρασίας. Ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΝΑΟΥΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε.Δ.Ε, με έκπτωση 26,00% επί του αρχικού προϋπολογισμού, με συνολική προσφορά 7161,29 € για εργασίες, με Γ.Ε. & Ο.Ε, με απρόβλεπτα και ποσό Φ.Π.Α 1718,71 € (24,00%).

Κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε με το υπ'Αριθμό Πρωτοκόλλου 4469/ 6-3-2018 (18SYMV002760404 2018-03-06. Η συμβατική προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου είναι δώδεκα (8) μήνες με λήξη την 6-11-2018.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156, παρ. 3α του Ν.4412/2016 το οποίο αναφέρεται στη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών κάθε σύμβασης: «Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.....υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση».

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν περιλαμβάνει νέες εργασίες, αλλά μια ανακατανομή των υπάρχοντων ποσοτήτων, οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες, διότι είναι τέτοια η φύση της ανακατασκευής παιδικών χαρών, γεγονός που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την φάση της μελέτης.

Η δαπάνη για την εκτέλεση των νέων ποσοτήτων των εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό των απροβλέπτων της Σύμβασης. Εφαρμόζονται οι ήδη υπάρχουσες τιμές.

Β) ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης περιλαμβάνει τις εργασίες ανακατασκευής παιδικής χαράς στον Άγιο Πέτρο μέσα στο Ο.Τ 65 στην δυτική πλευρά. Ο χώρος της παιδικής χαράς που δημιουργείται οριοθετείται με κατάλληλη περιφραγή από μεταλλικά κιγκλιδώματα και έχει επιφάνεια 100,00 τ.μ:

- 1) Εκσκαφές επιφάνειας 100 τ.μ και βάθους 20 εκ..
- 2) Εξυγιαντική στρώση με θραυστό υλικό λατομείου πάχους 10εκ.
- 3) Κατασκευή επιφάνειας 100,00 τ.μ, από σκυρόδεμα C16/20 πάχους 10 εκατοστών, ελαφρά οπλισμένο με δομικό πλέγμα T131.Στην επιφάνεια αυτή θα τοποθετηθεί δάπεδο ασφαλείας.
- 4) Κατασκευή περιφραγής από σιδηρά κιγκλιδώματα και πόρτας εισόδου και ελαιοχρωματισμός (σύμφωνα με τα επισυναπτόμενο σχέδιο).
- 5) Δάπεδο ασφαλείας πάχους 4 εκ. από ελαστικές πλάκες διαστάσεων 50x50 εκατοστών

Η πρόοδος των εργασιών, οι τοπικές συνθήκες, οι ανάγκες για μεγαλύτερη μήκους περιήφραξη με στόχο την ασφαλέστερη διανομή των παιδιών εντός της παιδικής χαράς και οι έως τώρα ακριβέστερες επιμετρήσεις και προμετρήσεις επέβαλλαν κάποιες μεταβολές στις αρχικές ποσότητες μεταξύ των άρθρων και ανέδειξαν την αναγκαιότητα τροποποιήσεων των αρχικών ποσοτήτων οι οποίες και συμπεριλήφθηκαν στον παρόντα 10 ΑΠΕ.

Οι ποσότητες όλων των παραπάνω εργασιών έχουν προκύψει από λεπτομερείς προμετρήσεις και φαίνονται στο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών τον οποίο συνοδεύει η παρούσα έκθεση.

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Σύμβαση (€)	1ος Α.Π.Ε. (€)
Άθροισμα Εργασιών Ομάδα 1η:	276,00	282,96
Άθροισμα Εργασιών Ομάδα 2η:	6855,49	7918,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ομάδες (1η+2η)	7131,49	8201,06
ΟΜΑΔΑ 1η, ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΕΚΠΤΩΣΗ (26,00%)	204,24	209,39
ΟΜΑΔΑ 2η, ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΕΚΠΤΩΣΗ (26,00%)	5073,06	5859,39
ΣΥΝΟΛΟ 1 ΕΡΓΑΣΙΩΝ των Ομάδων (1η+2η) ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΕΚΠΤΩΣΗ (26,00%)	5277,30	6068,78
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	949,91	1092,38
ΣΥΝΟΛΟ 2	6227,21	7161,16
Απρόβλεπτα 15%	934,08	0,13
ΣΥΝΟΛΟ 3	7161,29	7161,29
Φ.Π.Α. (24%)	1718,71	1718,71
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	8880,00	8880,00

Διατίθεται το συνολικό ποσό των προβλέπτων της αρχικής σύμβασης για την εκτέλεση των επιπλέον εργασιών. Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών διαμορφώνεται σε ισοζύγιο με την αρχική της συμβάσεως, στο ποσό των 8880,00 € (λαμβάνομένου υπόψη του Φ.Π.Α.(24,00%).

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του

1. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παιονίας
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
3. Τον ν.3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων Έργων» και τον Ν. 4412/2016.
4. Τον 1° Α.Π.Ε. του έργου «**Ανακατασκευή παιδικών χαρών**».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1° Α.Π.Ε. (το οποίο επισυνάπτουμε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης) του έργου «**Ανακατασκευή παιδικών χαρών**» το οποίο εκτελείται από τον ΕΔΕ Ναούμη Θεόδωρο και σύμφωνα με την αριθμ. 22/2017 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Παιονίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **201/2018**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση.

Για το **11°/2018** Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ