

**Ελληνική Δημοκρατία
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****Αρ. Απόφ. : 251/2018****Πληρ. : Π. Παυλίδης- Τηλ.2343350122 - e-mail : dimospaionias.ds@gmail.com****ΘΕΜΑ 23^ο**

(Ημερήσιας διάταξης)

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αποπεράτωση τμήματος κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Πέτρου Δήμου Παιονίας».

Σήμερα την **15-11-2018** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **19.00** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **19.950/09-11-2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου **67 του ν.3852/2010**.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του **Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης**) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (22) :

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ	
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ	ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ	ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ	ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ	ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ	ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (5) :

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ	ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του Ν. **3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης**) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (10):

ΖΗΛΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ	ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ	ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ – ΕΥΖΩΝΩΝ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ	ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ	ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (21):

ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΡΙΒΑΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ	ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ	ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ	ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ	ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ	ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΑΘΗ	

*Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία η συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω θεμάτων:

-10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.

-Διαγραφή ή μη χρεών οφειλετών Δήμου Παιονίας (χρεώσεις νεκροταφείων).

- Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Παιονίας, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών».

- Ανταλλαγή δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006) με αντίστοιχη καλλιεργήσιμη έκταση ιδιοκτησίας Ιερού Κοινοβίου Οσίου Νικοδήμου.

*Μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε και ψηφίστηκε ως 1^ο με αποτέλεσμα το 1^ο θέμα να συζητηθεί ως 2^ο, το 2^ο ως 3^ο κλπ μέχρι την συζήτηση του 15^{ου} θέματος.

*Πριν από την έναρξη συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων της εκτός ημερήσιας διάταξης καθώς και της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ. Μεμετζής Κων/νος.

* Μετά την συζήτηση και ψήφιση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δ.Σ. Πολιτίδου Ευανθία

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων κ. Απουσιδη Θεόδωρο ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παιονίας η οποία έχει ως εξής :

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ **1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Α.ΓΕΝΙΚΑ

Στις 2/7/2018 υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Παιονίας και της εργοληπτικής εταιρίας Αφοι Καλλιμογιάννη – Δ.Φωταρούδης Ο.Ε. για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση τμήματος κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Πέτρου Δήμου Παιονίας». Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παιονίας με προϋπολογισμό μελέτης 51.500,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από τη ΓΓΑ..

Στις 8/5/2018 διενεργηθεί ανοιχτός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου και προσωρινός μειοδότης του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρία Αφοι Καλλιμογιάννη – Δ.Φωταρούδης Ο.Ε. με μέση έκπτωση 52,00% επί των τιμών του τιμολογίου και με την υπ' αριθμ. 72/2018 απόφαση η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού ανάθεσης του έργου για το ποσό των 24.720,07 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Η σύμβαση προβλέπει τη λήξη των εργασιών στις 1/1/2019.

Β. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών που προέκυψαν μετά από τις μέχρι σήμερα επιμετρήσεις του έργου. Σε όλες τις ομάδες εργασιών παρατηρούνται αυξομειώσεις των δαπανών σύμφωνα με το άρθρο της διακήρυξης αναφορικά με τη χρήση των επί έλλασον δαπανών. Δεν υπάρχουν νέες εργασίες. Η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Αναλυτικότερα στην πρώτη ομάδα παρουσιάζεται αύξηση στην δαπάνη λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας στην νότια όψη του γυμναστηρίου που διαμορφώνεται.

Στην δεύτερη ομάδα παρουσιάζεται αύξηση λόγω της ανάγκης κατασκευής μεγαλύτερου τοιχείου (περιτοίχιση) μαζί με την περιφραξη του χώρου λόγω της κλίσης του εδάφους.

Στην τρίτη ομάδα σημειώνεται αύξηση λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας προς επιδιόρθωση σε σχέση μ' αυτήν που είχε προμετρηθεί.

Στην τέταρτη ομάδα σημειώνεται αύξηση λόγω της μεγαλύτερου μήκους για κατασκευή κιγκλιδωμάτων σε σχέση μ' αυτήν που είχε προμετρηθεί.

Στην πέμπτη ομάδα παρουσιάζεται μείωση αν και αυξήθηκαν οι φανοσειρήνες που πρέπει να τοποθετηθούν βάσει της μελέτης πυρασφάλειας αλλά μειώνεται το καλώδιο τροφοδοσίας στο ΑΤ 5.5 και ο αγωγός που το περιβάλλει καθώς θα είναι εκτός εδάφους.

Τελικά ο 1ος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση .

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα

ΟΜΑΔΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	1.787,22	2.211,49
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥΤΥΠΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ	3.572,14	4.577,99
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	94,09	300,72
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	3.503,04	5.175,43
ΗΛΕΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	5.686,08	4.659,01
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	14.642,57	16.834,34
ΓΕ & ΟΕ 18%	2.635,66	3.030,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	17.278,23	19.864,52
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	2.591,73	5,44
ΣΥΝΟΛΟ	19.869,96	19.869,96
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	65,52	65,52
ΣΥΝΟΛΟ	19.935,48	19.935,48
ΦΠΑ	4.784,52	4.784,52
ΣΥΝΟΛΟ	24.720,00	24.720,00

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του

1. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παιονίας
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
3. Τον ν.3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων Έργων» και τον Ν. 4412/2016.
4. Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «**Αποπεράτωση τμήματος κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Πέτρου Δήμου Παιονίας**».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Με την θετική ψήφο του προέδρου Τ.Κ. Αγίου Πέτρου

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. (το οποίο επισυνάπτουμε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης) του έργου «**Αποπεράτωση τμήματος κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Πέτρου Δήμου Παιονίας**» το οποίο εκτελείται από την εταιρία «**ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ-Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε.**» και σύμφωνα με την αριθμ. 5/2017 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Παιονίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **251/2018**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση.

Για το **17^ο/2018** Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ