



**Ελληνική Δημοκρατία
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αρ. Απόφ. : 252/2018

Πληρ. : Π. Παυλίδης- Τηλ.2343350122 - e-mail : dimospaionias.ds@gmail.com

ΘΕΜΑ 24^ο

(Ημερήσιας διάταξης)

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δημοτικών οδών Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου»

Σήμερα την **15-11-2018** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **19.00** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **19.950/09-11-2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου **67 του ν.3852/2010**.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του **Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης**) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (22) :

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ	
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ	ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ	ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ	ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ	ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ	ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (5) :

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ	ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του Ν. **3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης**) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (10):

ΖΗΛΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ	ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ	ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ – ΕΥΖΩΝΩΝ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ	ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ	ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (21):

ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΡΙΒΑΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ	ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ	ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ	ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ	ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ	ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ

*Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία η συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω θεμάτων:

-10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.

-Διαγραφή ή μη χρεών οφειλετών Δήμου Παιονίας (χρεώσεις νεκροταφείων).

- Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Παιονίας, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών».

- Ανταλλαγή δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006) με αντίστοιχη καλλιεργήσιμη έκταση ιδιοκτησίας Ιερού Κοινοβίου Οσίου Νικοδήμου.

*Μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε και ψηφίστηκε ως 1^ο με αποτέλεσμα το 1^ο θέμα να συζητηθεί ως 2^ο, το 2^ο ως 3^ο κλπ μέχρι την συζήτηση του 15^{ου} θέματος.

*Πριν από την έναρξη συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων της εκτός ημερήσιας διάταξης καθώς και της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ. Μεμετζής Κων/νος.

* Μετά την συζήτηση και ψήφιση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δ.Σ. Πολιτίδου Ευανθία

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων κ. Απουσίδη Θεόδωρο ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παιονίας η οποία έχει ως εξής :

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α.ΓΕΝΙΚΑ

Στις 15/11/2017 υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Παιονίας και του Στεργιούλα Δημήτριου για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών δημοτικής ενότητας Πολυκάστρου». Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παιονίας με προϋπολογισμό μελέτης 308.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Στις 13/6/2017 διενεργηθεί ανοιχτός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου και προέκυψε ότι προσωρινός μειοδότης του έργου αναδείχθηκε ο Στεργιούπλας Δημήτριος ΕΔΕ με μέση έκπτωση 55,58% επί των τιμών του τιμολογίου και με την υπ' αριθμ. 91/2017 απόφαση η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού ανάθεσης του έργου για το ποσό των 137.910,07 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Η σύμβαση προβλέπει τη λήξη των εργασιών στις 14/11/2018.

Με την αριθμό 167/2018 απόφαση ΔΣ Δήμου Παιονίας εγκρίθηκε ο 1^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Β. 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών που προέκυψαν μετά από τις τελικές επιμετρήσεις του έργου. Σε όλες τις ομάδες εργασιών παρατηρούνται αυξομειώσεις των δαπανών σύμφωνες με το άρθρο 11.3 της διακήρυξης αναφορικά με τη χρήση των επί έλλασον δαπανών. Δεν υπάρχουν νέες εργασίες.

Τελικά ο 2^{ος} Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα

ΟΜΑΔΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^ο ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	2.026,19	2.856,53	3.001,51
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	27.783,63	32.032,00	30.168,10
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	6.409,26	8.521,11	7.933,05

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	44.467,35	49.379,70	51.686,74
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	80.686,43	92.789,34	92.789,40
ΓΕ & ΟΕ 18%	14.523,56	16.702,08	16.702,9
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	95.209,99	109.491,42	109.491,49
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	14.281,50	0,07	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	109.491,49	109.491,49	109.491,49
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΟΦΕΛΟΣ	1.726,31	1.726,31	1.726,31
ΣΥΝΟΛΟ	111.217,80	111.217,80	111.217,80
ΦΠΑ	26.692,27	26.692,27	26.692,27
ΣΥΝΟΛΟ	137.910,07	137.910,07	137.910,07

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του

1. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Παιονίας
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
3. Τον ν.3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων Έργων» και τον Ν. 4412/2016.
4. Τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου «**Αποπεράτωση τμήματος κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Πέτρου Δήμου Παιονίας**».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Με την θετική ψήφο του προέδρου της Τ.Κ. Πευκοδάσους

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. (το οποίο επισυνάπτουμε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης) του έργου «**Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δημοτικών οδών Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου**» το οποίο εκτελείται από τον εταιρία **ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΔΕ** και σύμφωνα με την αριθμ. 94/2016 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Παιονίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **252/2018**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση.

Για το **17^ο/2018** Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ